

**«Дорожная карта» по введению ФГОС дошкольного образования
МАДОУ детского сада № 17 г. Хабаровска**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
1.	Организационно-управленческое обеспечение			
1.1	Разработка и утверждение «дорожной карты» по введению ФГОС.	январь 2014 г.	«Дорожная карта», приказ	заведующий зам.заведующего по ВМР
1.2.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО и отвечающей за информационное, научно-методическое сопровождение процесса перехода на ФГОС	январь 2014 г.	Создание и определение функционала рабочей группы (приказ о создании, утверждение положения)	заведующий
1.3.	Проведение самоаудита готовности ДОО к введению ФГОС ДО	январь 2014 г.	справка	заведующий зам.заведующего по ВМР
1.4.	Проведение методического сопровождения введения ФГОС		Определение уровня готовности ДОО к введению ФГОС на основании данных самоаудита	Рабочая группа
1.5.	Мониторинг готовности ДОО к введению ФГОС	декабрь 2014 г.		
2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1	Изучение федеральных, региональных, муниципальных документов нормативно-правовой базы по внедрению ФГОС дошкольного образования	январь 2014 г.	Информированность сотрудников образовательной организации о перспективе развития системы образования	заведующий зам.заведующего по ВМР
2.2	Формирование и разработка нормативных документов в образовательной организации	январь 2014 г.	1. Приказ по ДОУ о введении ФГОС ДО. 2. Приказ о создании и составе рабочей группы по введению ФГОС. 3. Приказ об утверждении мероприятий по введению ФГОС ДО.	Заведующий
2.3	Внесение изменений в локальные акты ДОО	январь 2014 г.	Устав ДОО	Заведующий
2.4.	Разработка ООПДО	март 2014 г.	ООПДО	Зам.заведующего по ВМР,

1	2	3	4	5
				рабочая группа
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	1. Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО. 2. Программы мероприятий	зам.заведующего по ВМР
3.2.	Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов (по мере введения ФГОС)	в течение 2014 г.	План-график поэтапного повышения квалификации педагогов (1 раз в 3 года)	зам.заведующего по ВМР
3.3.	Организация участия руководящих и педагогических работников ДОО в конференциях, инструктивно-методических совещаниях, обучающих семинарах по проблемам введения ФГОС ДО	в течение 2014 г.	Участие в семинарах и конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО.	зам.заведующего по ВМР
3.4.	Разработка плана работы, обеспечивающего организационного и методического сопровождения введения ФГОС	январь 2014 г.	План работы организационно-методического сопровождения введения ФГОС	зам.заведующего по ВМР
4	Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО			
4.1	Оснащение образовательной организации материально-техническим обеспечением в соответствии с ФГОС	Февраль 2014 г.	Разработка рекомендаций и создание предметно-пространственной развивающей среды с учетом требований ФГОС. 2. Создание банка данных материально-технических ресурсов ДООУ, необходимых для введения ФГОС ДО.	заведующий зам.заведующего по ВМР
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.	апрель 2014 г.	Создание условий для реализации граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.	Заведующий

1	2	3	4	5
5.	Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	май 2014 г.	Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО на сайте ДОО	заведующий
4.2.	Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС дошкольного образования	январь-май 2014 г.		зам.заведующего по ВМР, заведующий
4.3.	Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования, на сайте ДОО	май 2014 г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	зам.заведующего по ВМР, заведующий
6.	Контроль за реализацией плана мероприятий («Дорожной карты»)			
6.1.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Март 2014г, май 2014г., август 2014г	Приведение в соответствие с законодательством РФ	заведующий
6.2.	Степень обеспеченности необходимыми материально - техническими ресурсами	Сентябрь 2014г.	Мониторинг	заведующий
6.3.	Соответствие основной образовательной Программы ДОУ ФГОС ДО	Август-сентябрь 2014г.	Мониторинг	зам.заведующего по ВМР
6.4.	Отчет о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты») введения ФГОС ДО в образовательном учреждении	Ежеквартально	Отчет	зам.заведующего по ВМР

Заведующий



С.В.Ковалева